

PLAN NADOKNADE DANA PROVEDENIH U ŠTRAJKU

GLAZBENE ŠKOLE FRANA LHOTKE

Sukladno Odluci o produljenju nastavne godine 2019./2020. za osnovne i srednje škole na području Sisačko - moslavačke županije KLASA: 023-01/19-01/13, URBROJ: 2176/01-06-19-331 i na prijedlog Ravnatelja Glazbene škole Frana Lhotke, Nastavničko vijeće je na Sjednici 23.12.2019. prihvatilo plan nadoknade dana provedenih u štrajku:

DATUMI ŠTRAJKA: 10., 17., 21. i 28.10. / 6., 13., 19., 20., 21., 22., 25., 26., 27., 28. i 29.11. /2.12.

Ukupno smo proveli 16 dana u štrajku. Naša Škola je dužna nadoknaditi 14 nastavnih dana jer Dan škole je nenastavni dan i jedan dan više je planiran Godišnjim planom i programom škole. Dakle, 29.11. i 2.12.2019. nećemo nadoknađivati. Pojedini profesori koji su radili iako su se vodili da štrajkaju, nisu dužni nadoknađivati odrađene sate.

DATUMI PROVEDENI U ŠTRAJKU	DATUMI NADOKNADE
13.11. (srijeda B - tjedan)	23.12.2019.
10. i 21.10. - 6., 19. i 22.11. (A - tjedan)	24. - 28.2.2020.
27.11. (srijeda B - tjedan)	13.6. (subota)
20.11. (srijeda A - tjedan)	9.4.2020. (V. četvrtak)
17. i 28.10. - 21., 25., 26. i 28.11. 2 x ponedjeljak i 2 x četvrtak B - tjedan 1 x utorak B - tjedan - 1 x Četvrtak A - tjedan	18. - 26.6.2020.

RAVNATELJ:

Tomislav Ivšić, prof.